



Consórcio

PROGRAMAÇÃO SEMANAL - REDE DE DISTRIBUIÇÃO
SAA - JUAZEIRO DO NORTE / CE

CONTRATO: CTR0182/2021

PROJETO: DMC'S JUAZEIRO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

CONSÓRCIO TELAR - AUGUSTO VELLOSO

Ilmo.Sr.CAPITÃO VIEIRA NETO

DATA INICIO	TERMINO	TURNO PREV.	EQUIPE	DMC	LOGRADOURO	DIAM (mm)	O.S.	TRECHO	COMPRIMENTO (m)		METODO DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÕES
										PROJ.		
08/05/23	08/05/23	DIA	1	CENTRO SÃO MIGUEL	RUA DO LIMOEIRO (ENTRE AS RUAS SÃO LUIZ E RUA SANTA LUIZA)	Ø90	20	T-B67	42,90m	MND	NÓ B47 NÓ B48	
08/05/23	08/05/23	DIA	1	CENTRO SÃO MIGUEL	RUA MINISTRO COLOMBO DE SOUZA(ENTRE AS RUAS MANOEL LOURENÇO DE SOUZ E RUA PEDRO CRUZ SAMPAIO)	Ø63	15	T-B205	36,02m	MND	NÓ B149 NÓ B150	
08/05/23	08/05/23	DIA	1	CENTRO SÃO MIGUEL	P	Ø63	12	T-B205	34,97m	MND	NÓ B151 NÓ B152	
08/05/23	12/05/23	NOITE	2	FRANCISCANO	RUA PREFEITO CARLOS CRUZ(ENTRE AS RUAS SÃO DOMINGOS COM A TRAVESSA PAZINHO SABIA)	Ø280	OS-001	SUBADUTORA PIO XII	120,00m	MND	EO+00 A E6+00	
08/05/23	09/05/23	DIA	3	CENTRO SÃO MIGUEL	RUA PEDRO CRUZ SAMPAIO (ENTRE A TV.RDO F. DUARTE)	Ø63	1	T-B291/T-B303	199,38m	MND	NÓ B213 NÓ B227	
08/05/23	13/05/23	NOITE	TELAR 1	ROMEIRÃO	AVENIDA AILTON GOMES(ENTRE AVENIDA CASTELO BRANCO E AVENIDA SALGUEIRO)	Ø600	OS-001	SUBADUTORA	60,00m	VCA	E20+00 A E23+00	
08/05/23	13/05/23	NOITE	TELAR 2	RAP 7 / RAP 8	RUA PAZINHO SABIA (ENTRE AS RUAS DANILO LANDIM LEITE E RUA FREI DAMIÃO)	Ø400	OS-001	ADUTORA	60,00m	VCA	E23+3,30 A E27+00	
08/05/23	13/05/23	DIA	TELAR 3	RAP 7 / RAP 8	RUA ARTESÃO MANOEL DE BARROS (ENTRE AS RUAS ROQUE ANTÔNIO DOS SANTOS E RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR)	Ø400	OS-01	ADUTORA	60,00m	VCA	E81+2,90 A E77+00	
09/05/23	10/05/23	DIA	1	SOCORRO CENTRO	RUA SDO 03(ENTRE AS AVENIDA DO AGRICULTOR)	Ø63	21	T-A310 / T-A309	128,66m	MND	NÓ A238 NÓ B250	
09/05/23	12/05/23	NOITE	2	FRANCISCANO	RUA PREFEITO CARLOS CRUZ(ENTRE AS RUAS SÃO DOMINGOS COM A TRAVESSA PAZINHO SABIA)	Ø280	OS-001	SUBADUTORA PIO XII	120,00m	MND	E6+00 A E12+00	
09/05/23	09/05/23	DIA	3	CENTRO SÃO MIGUEL	RUA PEDRO CRUZ SAMPAIO (ENTRE A TV.RDO F. DUARTE)	Ø63	1	T-B291/T-B303	199,38m	MND	NÓ B213 NÓ B227	
09/05/23	13/05/23	NOITE	TELAR 1	ROMEIRÃO	AVENIDA AILTON GOMES(ENTRE AVENIDA CASTELO BRANCO E AVENIDA SALGUEIRO)	Ø600	OS-001	SUBADUTORA	60,00m	VCA	E23+00 A E26+00	

Sob o nº
Hora: 14:53

05 de 05 2023

08/05/23 a 12/05/23

Manoel Frederico de Castro

- Encarregado

09/05/23	13/05/23	NOITE	TELAR 2	RAP 7 / RAP 8	RUA APIZINHO SABIÁ (ENTRE AS RUA DANILO LANDIM LEITE E RUA FREI DAMIÃO)	Ø400	OS-001	ADUTORA	60,00m	VCA	E27+00 A E30+00
09/05/23	13/05/23	DIA	TELAR 3	RAP 7 / RAP 8	RUA ARTESÃO MANOEL DE BARROS (ENTRE AS RUAS ROQUE ANTONIO DOS SANTOS E RUA RUA VINTE E UM DE ABRIL)	Ø400	OS-01	ADUTORA	60,00m	VCA	E77+00 A E74+00
10/05/23	10/05/23	DIA	1	SOCORRO CENTRO	RUA SDO 03(ENTRE AS AVENIDA DO AGRICULTOR)	Ø63	21	T-A310 / T-A309	130,00m	MND	NÓ A238 NÓ B250
10/05/23	12/05/23	NOITE	2	FRANCISCANO	RUA PREFEITO CARLOS CRUZ(ENTRE AS RUAS SÃO DOMINGOS COM A TRAVESSA PAIZINHO SABIÁ)	Ø280	OS-001	SUBADUTORA PIO XII	120,00m	MND	E12+00 A E18+00
10/05/23	10/05/23	DIA	3	CENTRO SÃO MIGUEL	TRAVESSA PEDRO CRUZ SAMPAIO (ENTRE AS RUA PEDRO CRUZ SAMPAIO E RUA DA MATRIZ)	Ø90	24	T-B86	95,86m	MND	NÓ B61 NÓ B63
10/05/23	13/05/23	NOITE	TELAR 1	ROMEIRÃO	AVENIDA AILTON GOMES(ENTRE AVENIDA CASTELO BRANCO E AVENIDA SALGUEIRO)	Ø600	OS-001	SUBADUTORA	60,00m	VCA	E26+00 A E29+00
10/05/23	12/05/23	NOITE	TELAR 2	RAP 7 / RAP 8	RUA PAIZINHO SABIÁ (ENTRE AS RUA DANILO LANDIM LEITE E RUA FREI DAMIÃO)	Ø400	OS-001	ADUTORA	60,00m	VCA	E30+00 A E33+00
10/05/23	13/05/23	DIA	TELAR 3	RAP 7 / RAP 8	RUA ARTESÃO MANOEL DE BARROS (ENTRE AS RUAS ROQUE ANTONIO DOS SANTOS E RUA RUA VINTE E UM DE ABRIL)	Ø400	OS-01	ADUTORA	60,00m	VCA	E74+00 A E71+00
11/05/23	12/05/23	DIA	1	SOCORRO CENTRO	RUA DA UNIÃO(ENTRE AS RUA JOANA BATISTA HOLANDA E ANEL RODOVIÁRIO DO CARIRI)	Ø90	29	T-A162 / T-A161 / T-A193	179,44m	MND	NÓ A94 NÓ B157
11/05/23	12/05/23	NOITE	2	FRANCISCANO	RUA PREFEITO CARLOS CRUZ(ENTRE AS RUAS SÃO DOMINGOS COM A TRAVESSA PAIZINHO SABIÁ)	Ø280	OS-001	SUBADUTORA PIO XII	120,00m	MND	E18+00 A E247+00
11/05/23	11/05/23	DIA	3	CENTRO SÃO MIGUEL	RUA DA GLÓRIA (ENTRE AS RUA DOUTOR FLORO BARTOLOMEU E RUA DO CRUZEIRO)	Ø90	21	T-B28	85,14m	MND	NÓ B24 NÓ B23
11/05/23	12/05/23	NOITE	TELAR 1	ROMEIRÃO	AVENIDA AILTON GOMES(ENTRE AVENIDA CASTELO BRANCO E AVENIDA SALGUEIRO)	Ø600	OS-001	SUBADUTORA	60,00m	VCA	E29+00 A E32+00
11/05/23	13/05/23	NOITE	TELAR 2	RAP 7 / RAP 8	RUA APIZINHO SABIÁ (ENTRE AS RUA DANILO LANDIM LEITE E RUA FREI DAMIÃO)	Ø400	OS-001	ADUTORA	60,00m	VCA	E33+00 A E36+00
11/05/23	13/05/23	DIA	TELAR 3	RAP 7 / RAP 8	RUA ARTESÃO MANOEL DE BARROS (ENTRE AS RUA ROBERIO ALMEIDA E RUA RUA VINTE E UM DE ABRIL)	Ø400	OS-01	ADUTORA	60,00m	VCA	E71+00 A E68+00

12/05/23	13/05/23	DIA	1	SOCORRO CENTRO	RUA DA UNIÃO(ENTRE AS RUA JOANA BATISTA HOLANDA E ANEL RODOVIÁRIO DO CARIRI)	Ø90	29	T-A162 / T-A161 / T-A193	179,44m	MND	NÓ A94 NÓ B157
12/05/23	12/05/23	NOITE	2	FRANCISCANO	RUA PREFEITO CARLOS CRUZ(ENTRE AS RUAS SÃO DOMINGOS COM A TRAVESSA PAZINHO SABIA)	Ø280	OS-001	SUBADUTORA PIO XII	120,00m	MND	E24+00 A E30+00
12/05/23	12/05/23	DIA	3	CENTRO SÃO MIGUEL	RUA DA LUZ (ENTRE A TRAVESSA JOÃO MOREIRA E RUA DOUTOR FLORO BARTOLOMEU)	Ø90	25	T-B139 / T-B143	85,14m	MND	NÓ B105 NÓ B102
12/05/23	12/05/23	NOITE	TELAR 1	ROMEIRÃO	AVENIDA AILTON GOMES(ENTRE AVENIDA CASTELO BRANCO E AVENIDA SALGUEIRO)	Ø600	OS-001	SUBADUTORA	60,00m	VCA	E32+00 A E35+00
12/05/23	13/05/23	NOITE	TELAR 2	RAP 7 / RAP 8	RUA PAZINHO SABIÁ (ENTRE AS RUA DANILO LANDIM LEITE E RUA FREI DAMIÃO)	Ø400	OS-001	ADUTORA	60,00m	VCA	E36+00 A E39+00
12/05/23	13/05/23	DIA	TELAR 3	RAP 7 / RAP 8	RUA ARTESÃO MANOEL DE BARROS (ENTRE AS RUA ROBERIO ALMEIDA E RUA RUA VINTE E UM DE ABRIL)	Ø400	OS-01	ADUTORA	60,00m	VCA	E68+00 A E65+00
13/05/23	13/05/23	DIA	1	SOCORRO CENTRO	RUA DO ROSÁRIO (ENTRE AS RUA RUA DAS DORES)	Ø63	55	T-A73	133,47m	MND	NÓ A50 NÓ A60
13/05/23	13/05/23	DIA	TELAR 3	RAP 7 / RAP 8	RUA ARTESÃO MANOEL DE BARROS (ENTRE AS RUA ROBERIO ALMEIDA E RUA RUA VINTE E UM DE ABRIL)	Ø400	OS-01	ADUTORA	60,00m	VCA	E65+00 A E62+00

OBSERVAÇÕES: PROGRAMAÇÃO PREVISTA DA SEMANA, PODENDO OCORRER ALTERAÇÕES QUE SERÃO INFORMADAS

[illegible]



Consórcio

PROGRAMAÇÃO SEMANAL - INJETAMENTO PERÍODO: 08/05/2023 - 12/05/2023

CONTRATO: CTR0182/2021		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		
PROJETO: DMC'S JUAZEIRO		CONSÓRCIO TELAR - AUGUSTO VELLOSO		
DATA	RUA	DIAM (mm)	DMC	Nº
08/05/2023	RUA NOSSA SENHORA DO CARMO (ENTRE AS RUA PRIMEIRO DE MAIO E RUA VINTE DOIS DE JULHO)	Ø110	LIMOEIRO	137
08/05/2023	RUA NOSSA SENHORA DO CARMO (ENTRE AS RUA RUA PRIMEIRO DE MAIO E RUA VINTE DOIS DE JULHO)	Ø110	LIMOEIRO	164
08/05/2023	RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES (ENTRE AS RUA RUA PRIMEIRO DE MAIO E RUA VINTE DOIS DE JULHO)	Ø110	LIMOEIRO	168
08/05/2023	RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES (ENTRE AS RUA RUA PRIMEIRO DE MAIO E RUA VINTE DOIS DE JULHO)	Ø110	LIMOEIRO	138
08/05/2023	RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES (ENTRE AS RUA RUA PRIMEIRO DE MAIO E RUA VINTE DOIS DE JULHO)	Ø110	LIMOEIRO	165
08/05/2023	RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES (ENTRE AS RUA RUA PRIMEIRO DE MAIO E RUA VINTE DOIS DE JULHO)	Ø110	LIMOEIRO	120
09/05/2023	RUA PRIMEIRO DE MAIO(RUA TENENTE JOSÉ DIAS E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO)	Ø90	LIMOEIRO	157
09/05/2023	RUA PRIMEIRO DE MAIO(RUA TENENTE JOSÉ DIAS E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO)	Ø90	LIMOEIRO	160
09/05/2023	RUA RUI BARBOSA (RUA VINTE DOIS DE JULHO E RUA PRIMEIRO DE MAIO)	Ø110	LIMOEIRO	163
09/05/2023	RUA RUI BARBOSA (RUA VINTE DOIS DE JULHO E RUA PRIMEIRO DE MAIO)	Ø110	LIMOEIRO	181
09/05/2023	RUA NOSSA SENHORA DE LUERDES(RUA VINTE DOIS DE JULHO E RUA PRIMEIRO DE MAIO)	Ø110	LIMOEIRO	168
10/05/2023	RUA RUI BARBOSA (RUA VINTE DOIS DE JULHO E RUA PRIMEIRO DE MAIO)	Ø63	LIMOEIRO	180
10/05/2023	RUA VINTE DOIS DE JULHO (RUA NOSSA SENHORA DO CARMO)	Ø110	LIMOEIRO	162
10/05/2023	RUA SANTA INÊS(RUA VINTE DOIS DE JULHO E RUA PRIMEIRO DE MAIO)	Ø110	LIMOEIRO	159
11/05/2023	RUA PRIMEIRO DE MAIO(RUA TENENTE JOSÉ DIAS E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO)	Ø90	LIMOEIRO	130
11/05/2023	RUA RUI BARBOSA (RUA VINTE DOIS DE JULHO E RUA PRIMEIRO DE MAIO)	Ø225	LIMOEIRO	181
11/05/2023	RUA RUI BARBOSA(UA ANTÔNIO DIAS SOBREIRA E AVENIDA JOSÉ BEZERRA)	Ø63	LIMOEIRO	1212
12/05/2023	RUA RUI BARBOSA(UA ANTÔNIO DIAS SOBREIRA E AVENIDA JOSÉ BEZERRA)	Ø63	LIMOEIRO	1193
12/05/2023	RUA RUI BARBOSA (AVENIDA JOSÉ BEZERRA)	Ø63	LIMOEIRO	1207
12/05/2023	RUA RUI BARBOSA (AVENIDA JOSÉ BEZERRA)	Ø63	LIMOEIRO	1188
12/05/2023	RUA RUI BARBOSA (TV. JOSÉ BEZERRA)	Ø63	LIMOEIRO	1185



LOCAÇÃO:

TRECHO INTERDITADO NA AV. AILTON GOMES

LEGENDA



PLACA METÁLICA REFLETIVA
FIXADA EM BARRA DE METAL GALVANIZADO



PLACA METÁLICA REFLETIVA
FIXADA EM BARRA DE METAL GALVANIZADO



PLACA METÁLICA REFLETIVA



PLACA METÁLICA REFLETIVA



CONES PADRÕES DE FIBRA COM FITA
LUMINESCENTES



CAVALETE PARA
SINALIZAÇÃO DIRECIONAL



ÁREA INTERDITADA



TRECHO EM EXECUÇÃO



TRECHO EM EXECUÇÃO



Consórcio



Augusto Velloso

LOCAÇÃO:

TRECHO INTERDITADO NA AV. AILTON GOMES

LEGENDA



PLACA METÁLICA REFLETIVA
FIXADA EM BARRA DE METAL GALVANIZADO



PLACA METÁLICA REFLETIVA
FIXADA EM BARRA DE METAL GALVANIZADO



PLACA METÁLICA REFLETIVA



PLACA METÁLICA REFLETIVA

CONES PADRÕES DE FIBRA COM FITA
LUMINESCENTES



CAVALETE PARA
SINALIZAÇÃO DIRECIONAL




ÁREA INTERDITADA



TRECHO EM EXECUÇÃO



TRECHO EM EXECUÇÃO



*TRECHO INTERDITADO
DE 1 A 2 DIAS

Augusto Velloso

LOCAÇÃO:

LOCAIS
TRECHO INTERDITADO NA AV. AILTON GOMES

LEGENDA

PLACA METÁLICA REFLETIVA
FIXADA EM BARRA DE METAL GALVANIZADO

PLACA METÁLICA REFLETIVA
FIXADA EM BARRA DE METAL GALVANIZADO

PIACA METÁLICA REFLETIVA

PIACA METÁLICA REFLETIVA

CONES PADRÕES DE FIBRA COM FITA LUMINESCENTES


CAVALETE PARA
SINALIZAÇÃO DIRECIONAL

ÁREA INTERDITADA

TRECHO EM EXECUÇÃO

TRECHO EM EXECUÇÃO

ROTA ALTERNATIVA PROPOSTA





Augusto Velloso

LOCAÇÃO:

TRECHO INTERDITADO NA AV. AILTON GOMES

LEGENDA



PLACA METÁLICA REFLETIVA
FIXADA EM BARRA DE METAL GALVANIZADO



PLACA METÁLICA REFLETIVA
FIXADA EM BARRA DE METAL GALVANIZADO



PLACA METÁLICA REFLETIVA



PLACA METÁLICA REFLETIVA

CONES PADRÕES DE FIBRA COM FITA
LUMINESCENTES



CAVALETE PARA
SINALIZAÇÃO DIRECIONAL



ÁREA INTERDITADA




TRECHO EM EXECUÇÃO



TRECHO EM EXECUÇÃO



ROTA ALTERNATIVA PROPOSTA



*TRECHO INTERDITADO
POR 1 DIA



Augusto Velloso

RUA FREI DAMIÃO



ATENÇÃO
HOMENS
TRABALHANDO



ATENÇÃO
TRECHO
INTERDITADO



RUA DR. MAURO SAMPAIO

RUA IRMÃ FLORENTINA

AV. PLACIDO ADERLDO CASTELO

LOCAÇÃO:

TRECHO INTERDITADO NA RUA IRMÃ FLORENTINA
COM A RUA DR. MAURO SAMPAIO

LEGENDA



PLACA METÁLICA REFLETIVA
FIXADA EM BARRA DE METAL GALVANIZADO



PLACA METÁLICA REFLETIVA
FIXADA EM BARRA DE METAL GALVANIZADO



PLACA METÁLICA REFLETIVA



PLACA METÁLICA REFLETIVA

CONES PADRÕES DE FIBRA COM FITA
LUMINESCENTES



CAVALETE PARA
SINALIZAÇÃO DIRECIONAL



ÁREA INTERDITADA



SEMÁFORO DE TRÂNSITO



NEW JERSEY

Consórcio



Augusto Velloso

PROGRAMAÇÃO

**SEMANAL - EXECUÇÃO DE VRP (VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO)
SAA - JUAZEIRO DO NORTE / CE**



**CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
CONSÓRCIO TELAR - AUGUSTO VELLOSO**

CONTRATO: CTR0182/2021

PROJETO: DMC'S JUAZEIRO

DATA		TURNO		EQUIPE	DMC	LOGRADOURO	DIAM (mm)	SERVIÇO	OBSERVAÇÕES
INICIO	TERMINO	PREV.							
08/05/23	12/05/23	DIA	1	LEÃO SAMPAIO I		RUA DR. BELEM	Ø100	LOCAÇÃO E ESCAVAÇÃO	
08/05/23	12/05/23	DIA	1	LEÃO SAMPAIO II		RUA IRMÃ FLORENTINA COM A RUA DR. MAURO SAMPIO	Ø100	ASSENTAMENTO DE TAMPA	
09/05/23	12/05/23	DIA	1	LEÃO SAMPAIO I		RUA DR. BELEM	Ø100	ESCOVAÇÃO	
09/05/23	12/05/23	DIA	1	LEÃO SAMPAIO II		RUA IRMÃ FLORENTINA COM A RUA DR. MAURO SAMPIO	Ø100	RETERRO	
10/05/23	12/05/23	DIA	1	LEÃO SAMPAIO I		RUA DR. BELEM	Ø100	ESCOVAÇÃO	
10/05/23	12/05/23	DIA	1	LEÃO SAMPAIO II		RUA IRMÃ FLORENTINA COM A RUA DR. MAURO SAMPIO	Ø100	CURA	
11/05/23	12/05/23	DIA	1	LEÃO SAMPAIO I		RUA DR. BELEM	Ø100	ASSENTAMENTO DE CAIXA	
11/05/23	12/05/23	DIA	1	LEÃO SAMPAIO II		RUA IRMÃ FLORENTINA COM A RUA DR. MAURO SAMPIO	Ø100	CURA	
12/05/23	12/05/23	DIA	1	LEÃO SAMPAIO I		RUA DR. BELEM	Ø100	FERRAGEM	
12/05/23	12/05/23	DIA	1	LEÃO SAMPAIO II		RUA IRMÃ FLORENTINA COM A RUA DR. MAURO SAMPIO	Ø100	CURA	

OBSERVAÇÕES: PROGRAMAÇÃO PREVISTA DA SEMANA, PODENDO OCORRER ALTERAÇÕES QUE SERÃO INFORMADAS