

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE	
	DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO COM SALAS, COZINHA PROFISSIONAL E SALA DE CURSO.	
	LOCAL:	RUA MANOEL PIRES Nº 471 – BAIRRO JOSÉ GERALDO DA CRUZ - JUAZEIRO DO NORTE-CE	
	CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE	
		DATA : 17/06/2024	BDI : 23,36%
		FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,9220
--------------------	-------------

VALOR:	R\$ 12,92
--------	-----------





OBRA: CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE

CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

CRONOGRAMA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE			DATA:	17/06/2024	BDI:	23,36%
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO COM SALAS, COZINHA PROFISSIONAL E SALA DE CURSO.			FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA MANOEL PIRES Nº 471 - BAIRRO JOSÉ GERALDO DA CRUZ - JUAZEIRO DO NORTE-CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE			Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	SUPERESTRUTURA	R\$ 20.422,86			50,00 % R\$ 10.211,43	50,00 % R\$ 10.211,43				100,00 % R\$ 20.422,86
2	PAREDES E PAINES	R\$ 67.533,39				50,00 % R\$ 33.766,69	50,00 % R\$ 33.766,69			100,00 % R\$ 67.533,39
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 76.058,47				50,00 % R\$ 38.029,24	50,00 % R\$ 38.029,23			100,00 % R\$ 76.058,47
4	ESCADA	R\$ 11.256,91				50,00 % R\$ 5.628,46	50,00 % R\$ 5.628,45			100,00 % R\$ 11.256,91
5	IMPERMIABILIZAÇÃO	R\$ 39.576,29					50,00 % R\$ 19.788,15	50,00 % R\$ 19.788,14		100,00 % R\$ 39.576,29
6	REVESTIMENTO	R\$ 146.320,31					50,00 % R\$ 73.160,16	50,00 % R\$ 73.160,15		100,00 % R\$ 146.320,31
7	COBERTURA	R\$ 114.517,82				50,00 % R\$ 57.258,91	50,00 % R\$ 57.258,91			100,00 % R\$ 114.517,82
8	VIDROS	R\$ 18.678,44					50,00 % R\$ 9.339,22	50,00 % R\$ 9.339,22		100,00 % R\$ 18.678,44
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 58.491,16				50,00 % R\$ 29.245,58		50,00 % R\$ 29.245,58		100,00 % R\$ 58.491,16
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 137.190,22			50,00 % R\$ 68.595,11		50,00 % R\$ 68.595,11			100,00 % R\$ 137.190,22
11	PINTURA	R\$ 125.820,94							100,00 % R\$ 125.820,94	100,00 % R\$ 125.820,94
12	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 7.950,06							100,00 % R\$ 7.950,06	100,00 % R\$ 7.950,06
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 192.443,62			9,57 % R\$ 18.416,85	21,14 % R\$ 40.682,58	37,09 % R\$ 71.377,34	15,97 % R\$ 30.733,25	16,23 % R\$ 31.233,60	100,00 % R\$ 192.443,62
		R\$ 1.016.260,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.223,39	R\$ 214.822,90	R\$ 376.943,26	R\$ 162.266,34	R\$ 165.004,60	R\$ 1.016.260,49



Agostinho Claudiney de Sousa Barbosa
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 352407



OBRA: CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE


CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

B.D.I.



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE	DATA : 17/06/2024	BDI : 23,36%
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO COM SALAS, COZINHA PROFISSIONAL E SALA DE CURSO.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA MANOEL PIRES Nº 471 – BAIRRO JOSÉ GERALDO DA CRUZ - JUAZEIRO DO NORTE-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE	Composição	PROPRIA



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	1,00%
DF	Despesas Financeiras	1,00%
R	Riscos	0,60%
TOTAL		2,60%
Benefícios		
S+G	Garantia/Seguros	0,40%
L	Lucro	4,00%
TOTAL		4,40%
Impostos		
I	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
TOTAL		13,15%

BDI = 23,36%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE

CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE	DATA : 17/06/2024	BDI: 23,36%
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO COM SALAS, COZINHA PROFISSIONAL E SALA DE CURSO.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA MANOEL PIRES Nº 471 – BAIRRO JOSÉ GERALDO DA CRUZ - JUAZEIRO DO NORTE-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE	Composição	PRÓPRIA
			0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%




OBRA: CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE

CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PROJETOS





FORRESTER, J. L.
WILLIAMS, W. E.
**CHANGING VALUES BEYOND
 SCIENCE, TECHNOLOGY**


[illegible]

VISTAS

Numero de pagina	0001
Data	18/08/2023
Descrição por	NACIONAL
Validade por	CLAUDETTE
	04/05
Assinatura	




ANTONIO CLAUDINEY
DE SOUSA
BA1805A-072278693
DE SOUSA
BA1805A-07227869300




5 ESCADA




SALA DE ESPERA




2 **SALA DE CAPACITAÇÃO**



BHO, MASC



CORREDOR 1



3 BHO, FEM. 1


COZINHA PROFISSIONAL

INGENIERO TÉCNICO:
NAOMI REGINA CASSIANO
DE LIMA
CFT Nº 082356235243


[illegible]

PLANTA DE COTAS


Número do projeto	0001
Data	19/06/2023
Descrições	NAOMI B. C.
Verificadas por	A. CLAUDINEY
	01/03
Assinatura	1. 100




1 COTAS TERREO 1 : 100



2 COTAS PAVIMENTO 1
1:100



3 COTA DE CORTE 1
1:100



4 COTA DE CORTE 2
1:100

ANTONIO CLAUDINEY
DE SOUSA
Assinado de forma
digital por ANTONIO
CLAUDINEY DE SOUSA
BARBOSA-0722786930
0







2 COTA COBERTA
1:100



ACS ENGENHARIA

OBS:



CÂMARA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO
DO NORTE

DESENHADA POR:

NAOMI R. C.

CFT:0993998343

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ANT. CLAUDINEY DE

SOUSA BARBOSA

CREA/CE: 352407

ESCALA:

S/E

DATA: 12/07/2023


PROJETO
ELÉTRICO

PRANCHA

1/1

LEGENDA

	Tomada dupla de uso geral baixa, a 0,30m do piso acabado.
	Tomada dupla de uso geral média, a 1,30m do piso acabado.
	Tomada de uso específico alta, a 2,00m do piso acabado.
	Disjuntor individual
	Disjuntor individual para ar-condicionado
	Luminária de parede, média
	Interruptor de uma seção, a 1,30m do piso acabado.
	Interruptor de duas seções, a 1,30m do piso acabado.
	Interruptor de três seções, a 1,30m do piso acabado.
	Ponto de luz no teto.
	Ponto de luz no teto de embutir.
	Quadro de distribuição geral embutido, a 1,30m do piso acabado.



ANTONIO CLAUDINEY Assinatura digital por ANTONIO
DE SOUSA
BARBOSA-0727278693 CLAUDINEY DE SOUSA
00



OBRA: CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE

CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

A.R.T(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)- PROJETO, ORÇAMENTO



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231244369

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



1. Responsável Técnico

ANTONIO CLAUDINEY DE SOUSA BARBOSA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0619820683

Registro: 352407CE

Empresa contratada: **ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME**

Registro : 0010517162-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: 05.466.164/0001-22

RUA **Rua Manoel Pires**

Nº: 471

Complemento: **PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**

Bairro: **José Geraldo da Cruz**

Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE**

UF: **CE**

CEP: 63010212

Contrato: Nº 31050123

Celebrado em: 31/05/2023

Valor: **R\$ 52.800,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA **Rua Manoel Pires**

Nº: 471

Complemento: **PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**

Bairro: **José Geraldo da Cruz**

Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE**

UF: **CE**

CEP: 63010212

Data de Início: 31/05/2023

Previsão de término: 31/05/2024

Coordenadas Geográficas: -7.240997, -39.318688

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: 05.466.164/0001-22

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	615,32	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	615,32	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	615,32	m2
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	615,32	m2
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	615,32	m2
15 - Elaboração em BIM		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	615,32	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	615,32	m2
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	615,32	m2
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	615,32	m2
80 - Projeto > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.8 - DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA	615,32	m2
80 - Projeto > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS	615,32	m2
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	615,32	m2

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6177A
 Impresso em: 23/01/2024 às 10:04:13 por: , ip: 131.196.111.226





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL
 60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
 60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
 60 - Fiscalização de obra > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.8 - DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA
 60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS

615,32
 615,32 m2
 615,32 m2
 615,32 m2
 615,32 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO/FISCALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE NO ABITO DO CONTRATO Nº 31050123.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

ANTONIO CLAUDINEY DE SOUSA
 BARBOSA:07227869300

Assinado de forma digital por ANTONIO
 CLAUDINEY DE SOUSA BARBOSA:07227869300

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO CLAUDINEY DE SOUSA BARBOSA - CPF: 072.278.693-00

_____, _____ de _____ de _____
 Local data

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ:
 05.466.164/0001-22

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 254,59** Registrada em: **24/07/2023** Valor pago: **R\$ 254,59** Nosso Número: **8216337648**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6177A
 Impresso em: 23/01/2024 às 10:04:13 por: , ip: 131.196.111.226

www.creace.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
 Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241438765

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO À
 CE20231244369



1. Responsável Técnico

ANTONIO CLAUDINEY DE SOUSA BARBOSA
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0619820683

Registro: 352407CE

Empresa contratada: **ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME**

Registro : 0010517162-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL**
RUA Rua Manoel Pires
 Complemento: **PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**
 Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE**

CPF/CNPJ: 05.466.164/0001-22

Nº: 471

Bairro: **José Geraldo da Cruz**

UF: CE

CEP: 63010212

Contrato: Nº 31050123

Celebrado em: 31/05/2023

Valor: R\$ 52.800,00

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Rua Manoel Pires

Nº: 471

Complemento: **PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**

Bairro: **José Geraldo da Cruz**

Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE**

UF: CE

CEP: 63010212

Data de Início: 31/05/2024

Previsão de término: 31/05/2025

Coordenadas Geográficas: -7.240997, -39.318688

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: 05.466.164/0001-22

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	615,32	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	615,32	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	615,32	m2
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	615,32	m2
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	615,32	m2
15 - Elaboração em BIM		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	615,32	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	615,32	m2
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	615,32	m2
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	615,32	m2
80 - Projeto > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.8 - DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA	615,32	m2
80 - Projeto > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS	615,32	m2
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	615,32	m2

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3Z7bY
 Impresso em: 17/06/2024 às 07:08:52 por: ip: 187.18.198.31

www.creace.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
 Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241438765

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
 CE20231244369



60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL
 60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
 60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
 60 - Fiscalização de obra > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.8 - DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA
 60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS

615,32 m2
 615,32 m2
 615,32 m2
 615,32 m2
 615,32 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO/FISCALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE NO ABITO DO CONTRATO Nº 31050123.
 Aditivo: OBRA EM ANDAMENTO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO CLAUDINEY DE SOUSA BARBOSA-07227869300 Assinado de forma digital por ANTONIO CLAUDINEY DE SOUSA BARBOSA-07227869300

ANTONIO CLAUDINEY DE SOUSA BARBOSA - CPF: 072.278.693-00

Local de data

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ:
 05.466.164/0001-22

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 17/06/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3Z7bY
 Impresso em: 17/06/2024 às 07:08:52 por: , ip: 187.18.198.31

www.creace.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
 Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Ceará

